Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2027 года» за 2023 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2027 года» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.
В ходе реализации муниципальной программы:
- обеспечены условия для улучшения среды проживания населения Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).
Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год – 936,3 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2023 год – 436,3 тыс. рублей.
Значение Q1 – 0,47 по шкале оценки полноты финансирования – «существенное недофинансирование».
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .
В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 50,0 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение               Q2 – 0,5 – «низкая результативность» (существенное недовыполнение плана).
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы – «2» «Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего».
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