ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

совещания по строительству и газификации от 27.03.2019

г. Артемовский

По 6 вопросу: Строительство БГК  «Центральная» в с.Покровское
Слушали:
Наталока В.В.: мероприятие стоит в план – графике закупок. 
	По 7 вопросу:  Строительство блочной газовой котельной в с. Б. Трифоново.
Слушали: 
Наталока В.В.:  был составлен акт, зафиксированы недостатки на котельной. Направлена претензия в адрес подрядчика.
	По 8 вопросу: Ввод в эксплуатацию БГК в.с.Покровское 
	Слушали:
	Наталока В.В.: ограждение не выполнено
	Решение:
	Рекомендовать МУП АГО «Прогресс» (Шишкин А.Н.) выполнить работы по ограждению здания котельной. Срок.   31.03.2019
	По 9 вопросу:  Газификация с. Покровское, потребительских кооперативов в 2018-2019году.
Решение:
Осминин А.Ю.: по 6 этапу газификации с.Покровское работы завершены, начали опрессовку. По 5 этапу – закончат выполнение работы в марте 2019 года. По 3 этапу – документы направлены в Ростехнадзор для проверки.
По газификации ПК «Дальневосточный» поставили в план – график закупок.
ПК «Алмаз» прошел отбор на газификацию в 2019 году.  
По 20 вопросу:  Строительство БГК  в  кв. Родничок
Слушали:
Наталока В.В.: согласовали котельную. Ведут изыскания.
По 30 вопросу:  Проектирование  газопровода  от п.Буланаш до                с.Мостовское
Слушали:
Наталока В.В.: техническое задание согласован с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». ОАО «РЖД» проект не согласован.  
По 36 вопросу: Проектирование распределительных сетей газоснабжения 2-х этажных МКД микрорайона «Невский»  в п.Буланаш
Слушали: 
Вандышева Л.И.: информация о 2-х этажных  многоквартирных жилых домах, расположенных  в микрорайоне «Невский» п.Буланаш направлена в МКУ АГО «Жилкомстрой»
[bookmark: _GoBack]Решение:
МКУ АГО «Жилкомстрой»  проработать вопрос подключения МКД  к сетям газоснабжения, предоставить информацию на совещании 03.04.2019
