ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

совещания по строительству и газификации от 07.08.2019

г. Артемовский

[bookmark: _GoBack]6. Строительство блочной газовой котельной в с. Б. Трифоново
Слушали: 
Шуклин А.Ю.: 10.08.2019 ГУП СО «Газовые сети» будут проводить замену оборудования, вышедшего из строя в процессе пуско-наладки.
Решение: 
МКУ АГО «Жилкомстрой»:
1)	начать работу по подготовке пакета документов на БГК для передачи в КУМИ Артемовского городского округа.
2)	решить вопрос по газу с ОАО «Севергаз» для начала ОЗП 2019/2020. Срок. 14.08.2019
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019. 
7. Ввод в эксплуатацию БГК в с.Покровское 
	Слушали:
Шуклин А.Ю.: Замечания, выданные Ростехнадзором, устранены, документы об устранении замечаний направлены. Через 10 дней ожидается итоговая проверка.
Решение:
МКУ АГО «Жилкомстрой» уточнить дату проведения итоговой проверки. Срок – 13.08.2019.
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019. 
	8. Газификация с. Покровское, потребительских кооперативов в 2018-2019году.
Слушали:
Шуклин А.Ю.: по 3, 5, 6 этапам – платежи прошли. 
По ПК Строитель 2 работы по строительству выполнены в полном объеме, осталось провести пуско-наладочные работы.
Парковый выполнено на 90 %
По ПК Коммуны – 60% 
По ПК Дальневосточный, осталось 505 м., из 5 км.
По ПК Алмаз – стоит в плане-графике.
Готовится документы по 4 этапу газификации с. Покровское и ПК «Семья», срок подачи 08.08.2019.
Решение:
МКУ АГО «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) направить заявку в министерство энергетики и ЖКХ СО. Срок. 08.08.2019
На 2020 год предусмотреть денежные средства на проведение работ по обустройству охранных зон газопроводов. Срок – 30.08.2019.
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019. 
9. Газификация в с. Писанец
Слушали:
Не рассматривался
Решение:
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.
20. Строительство БГК в кв. Родничок
Слушали:
Шуклин А.Ю. – зашли на экспертизу проекта, по срокам наблюдается отставание.
	Решение:
МКУ АГО «Жилкомстрой» направить подрядчику претензию о нарушении сроков выполнения работ. Срок – 14.08.2019.
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.
34. Проектирование распределительных сетей газоснабжения 2-х этажных МКД в городе Артемовском и поселке Буланаш
Слушали: 
Миронов А.И.: информацию для размещения в СМИ о необходимости проведения общих собраний в МКД и принятии решения по газификации домов подготовлена.
Решение:
УГХ (Миронов А.И.) направить в МКУ «Жилкомстрой» список 2-х этажных МКД в городе Артемовском и поселке Буланаш для расчета необходимых денежных средств на проектирование и строительство сетей газоснабжения.  Срок. 09.08.2019 
МКУ АГО «Жилкомстрой» подготовить расчет по газификации МКД.
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019
35. Газификация многоквартирных 2-х этажных домов № 4,6,10 по                                ул. Терешковой                
Слушали:
Шуклин А.Ю.:  договор заключен, работы выполняются
Решение:
Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.
